BLACKBIRD FOR TRAINING

تدقيق المشاريع والمقاولين

3 – 7 May 2027

كيب تاون (جنوب أفريقيا)



تدقيق المشاريع والمقاولين

المرجع: 129732_321398 **التاريخ:** 3 – 7 May 2027 **المكان:** كيب تاون (جنوب أفريقيا) **الرسوم:** GBP 4200

مقدمة

تعد هذه الدورة التدريبية الشاملة عن تدقيق المشاريع والمقاولين من أفضل الفرص لتعلم أساسيات تدقيق المشاريع وكيفية إجراء عمليات تدقيق شاملة للمشاريع والمقاولين لضمان تحقيق أهداف التدقيق المحددة. تهدف الدورة إلى تزويدك بالمهارات اللازمة مثل تقييم المخاطر في المشاريع وفهم نطاق المخاطر المتعلقة بالمقاولين، إلى جانب وضع خطة تدقيق مصممة بشكل جيد. باستخدام هذه المهارات، ستكون قادرًا على إجراء تدقيق شامل وجمع الأدلة الكافية لصياغة رأي تدقيقي وكتابة تقرير تدقيق فعال، بالإضافة إلى تنفيذ النتائج المستخلصة من التدقيق.

ستساعدك الدورة في تطوير مهاراتك في إدارة عملية التدقيق وفهم كيفية استخدام تدقيق المشروع لتحسين كفاءة المشروع ونتائجه. يتضمن التدريب استراتيجيات لتدقيق المشاريع الإنشائية و مشاريع تكنولوجيا المعلومات، مما يجعله مناسبًا للعديد من مجالات التدقيق.

أهداف الدورة

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم تكامل المشاريع والمقاولين ودورهم في تحقيق أهداف المشروع.
- تطبيق تقنيات تقييم المخاطر في المشاريع وتحديد المخاطر المرتبطة بالمقاولين.
- تقدير أهمية تخطيط التدقيق وكيفية تأثيره في عملية تدقيق المشاريع.
- اكتساب مهارات إجراء تدقيق المشاريع والمقاولين بطريقة فعالة.
- تطوير مهارات إدارة عملية التدقيق بشكل احترافي.
- صياغة نتائج التدقيق بشكل فعال لتنفيذ الإجراءات التصحيحية.
- استخدام تدقيق المشروع لتحسين كفاءة المشروع وجودته وأداءه.



محاور الدورة

اليوم الأول: نظرة عامة على المشاريع والمقاولين

- نظرة عامة على عملية إدارة المشاريع.
- الأنشطة في دورة حياة المشروع.
- اللاعبين الرئيسيين في المشاريع: المقاولون، مديرو المشاريع.
- المصطلحات الأساسية في إدارة المشاريع.
- فهم عملية التوريد والمشتريات.
- نطاق عمل المقاولين في المشاريع.
- الإطار القانوني والامتثال في مشاريع المقاولات.

اليوم الثاني: المخاطر وأهداف التدقيق

- تعريف تدقيق المشاريع وأهدافه.
- أهمية تدقيق المشاريع في تحسين الأداء.
- المستفيدون من تدقيق المشاريع.
- مبادئ تدقيق المشاريع والتعامل مع المخاطر المتعلقة بالمشاريع.
- تقييم المخاطر والردود المتعلقة بالمشاريع والمقاولين.

اليوم الثالث: عملية التدقيق والتخطيط

- مراحل عملية تدقيق المشاريع:
  - المرحلة التحضيرية.
  - المرحلة التنفيذية.
  - المرحلة التقييمية / التحليلية.
  - المرحلة الختامية.
- التخطيط المسبق للتدقيق.
- تقييم المخاطر وكيفية مراجعة الموارد.
- نظرة عامة على منهجية التدقيق وأدواتها.

اليوم الرابع: منهجية التدقيق



- منهجية التدقيق طبقًا للمراحل الفردية والأنشطة الخاصة بها:
  - مرحلة بدء المشروع.
  - مرحلة تقديم المشروع.
  - مرحلة تخطيط المشروع.
  - مرحلة تنفيذ المشروع.
  - مرحلة إتمام المشروع.
- مهارات القدرة السلوكية والتقييم الكلي.
- التدقيق في عملية التوريد والمشتريات.
- تدقيق العلاقة مع المقاولين وضمان الالتزام بالمعايير.

اليوم الخامس: تنفيذ التدقيق وكتابة التقارير

- تنفيذ عملية التدقيق بشكل عملي.
- التعامل مع القضايا الشائعة في العملية.
- اعتبارات أخلاقية عند إجراء التدقيق.
- التفاعل مع المعنيين والمستفيدين من التدقيق.
- تطبيق الموارد خلال عملية التدقيق.
- كتابة تقرير التدقيق وتقديم النتائج.
- محتوى تقرير التدقيق وكيفية عرضه وتطبيق النتائج.

لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الايجابيات والسلبيات!

- فهم شامل لكيفية إجراء تدقيق المشاريع من بدايته وحتى انتهائه. يشمل ذلك تقييم المخاطر في المشاريع، والتأكد من أن المشاريع تتم وفقًا لأفضل الممارسات.
- اكتساب المهارات اللازمة ل تدقيق مشاريع المقاولين و مراجعة أداء المقاولين في جميع مراحل المشروع.
- تعلم منهجيات تدقيق المشاريع الإنشائية و تدقيق مشاريع تكنولوجيا المعلومات مما يعزز قدراتك في العديد من المجالات.
- تطوير مهاراتك في إدارة عملية التدقيق وفهم أفضل كيفية تحقيق نتائج تدقيق فعالة من خلال تقارير دقيقة وقابلة للتنفيذ.
- استخدام تدقيق المشروع كأداة لتحسين كفاءة المشروع و جودة المشروع، مما يساهم في نجاح المشاريع المستقبلية.



الخاتمة

تعد هذه الدورة التدريبية فرصة قيمة لجميع المهتمين بـ تدقيق المشاريع و إدارة المشاريع، سواء كانوا مديري مشاريع أو مقيمين داخليين أو خارجيين أو مستشارين في مجال التدقيق. من خلال تعلم الأساليب المثلى في تدقيق المشاريع و تدقيق المقاولين، ستتمكن من تحسين أداء المشاريع، وزيادة الكفاءة و الجودة، وضمان تحقيق الأهداف المحددة للمشاريع في وقتها وبالميزانية المقررة.

