BLACKBIRD FOR TRAINING

# إعداد التقارير المتقدمة لإدارة المشاريع

4 – 15 January 2027

أورلاندو (امريكا)



# إعداد التقارير المتقدمة لإدارة المشاريع

**المرجع:** 175933_3254510 **التاريخ:** 4 – 15 January 2027 **المكان:** أورلاندو (امريكا) **الرسوم:** GBP 11900

## مقدمة

تهدف هذه الدورة إلى تعزيز مهارات مديري المشاريع والمتخصصين في التقارير الخاصة بالمشاريع من خلال تزويدهم بالتقنيات والأدوات المتقدمة لتحسين فعالية التقارير الإدارية للمشاريع. سيتعلم المشاركون أحدث أفضل الممارسات في إدارة المشاريع وكيفية استخدام البيانات المدعومة بتقنيات متقدمة لتحسين التواصل وتعزيز النجاح في المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، ستساعد الدورة في تحسين مهارات إعداد تقارير المشروع ودورها الهام في تحسين عملية اتخاذ القرارات، وتوضيح التقدم المحرز، ومواءمة الجهود مع أهداف المنظمة.

## أهداف الدورة

- إتقان أدوات التقارير المتقدمة: التمكن من استخدام أحدث برامج إدارة المشاريع وأدوات التقارير لتوليد تقارير شاملة ورؤى هامة.
- تحسين التصوير البياني للبيانات: تعلم كيفية إعداد تقارير بصرية مقنعة توضح البيانات المعقدة بطريقة سهلة الفهم.
- تنفيذ التقارير الحية Real-Time Reporting: دمج البيانات الفورية في التقارير لتتبع المشروع في الوقت الحقيقي، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
- تطوير مؤشرات الأداء المخصصة KPIs: تصميم مؤشرات مخصصة تناسب أهداف المشروع وتساعد في قياس التقدم بشكل دقيق.
- تحسين عمليات التقارير: أتمتة وتوحيد عمليات إعداد التقارير لتحسين الكفاءة والدقة.
- تحسين التواصل مع الأطراف المعنية: إعداد تقارير فعّالة تلبي احتياجات جميع الأطراف المعنية وتساعد في توجيه اتخاذ القرارات.



## محاور الدورة

### اليوم 1: مقدمة لأدوات التقارير المتقدمة

- نظرة عامة على أحدث أدوات وتقنيات التقارير الخاصة بالمشاريع.
- المزايا والخصائص الأساسية لأدوات التقارير الحديثة في إدارة المشاريع.
- كيفية دمج هذه الأدوات في عملية إدارة المشروع.

### اليوم 2: دمج البيانات والتقارير الحية

- تقنيات دمج مصادر البيانات المتنوعة في تقارير المشروع.
- كيفية إعداد وصيانة التقارير الحية لعرض بيانات المشاريع في الوقت الفعلي.
- التأكد من تلبية متطلبات التقارير باستخدام بيانات حية.

### اليوم 3: تقنيات التصوير البياني المتقدمة

- أفضل الممارسات لتصور البيانات المعقدة بفعالية في إدارة المشاريع.
- أدوات وتقنيات لإنشاء تقارير تفاعلية ومؤشرات مرئية لإدارة المشاريع.
- الالتزام بـ أفضل ممارسات إعداد التقارير لضمان الوضوح والفعالية.

### اليوم 4: المؤشرات المخصصة و KPIs

- تصميم مؤشرات مخصصة تتناسب مع أهداف المشروع.
- إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs وتتبعها لتحليل أداء المشروع.
- كيفية تحسين عملية تقارير المشروع من خلال المؤشرات المخصصة.

### اليوم 5: أتمتة عمليات التقارير

- أدوات وأساليب أتمتة إعداد التقارير لتسريع العملية وتقليل الأخطاء.
- تنفيذ قوالب موحدة للتقارير لضمان التناسق وتلبية متطلبات تقارير المشروع.



## اليوم 6: تحسين دقة وموثوقية التقارير

- تقنيات لضمان دقة البيانات وتناسق التقارير عبر جميع مراحل المشروع.
- كيفية التعامل مع وتصحيح الأخطاء الشائعة في التقارير الخاصة بالمشاريع.

## اليوم 7: إعداد تقارير موجهة للأطراف المعنية

- تخصيص تقارير المشروع لتلبية احتياجات مختلف الأطراف المعنية المديرين التنفيذيين، العملاء، فرق العمل.
- استراتيجيات فعالة لتوصيل نتائج التقارير إلى الأطراف المعنية وضمان المواءمة مع أهداف المشروع.

## اليوم 8: التحليلات المتقدمة لرؤى المشروع

- الاستفادة من التقنيات التحليلية المتقدمة للحصول على رؤى أعمق حول أداء المشروع.
- دراسات حالة حول اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات في إدارة المشاريع ودور التقارير الإدارية في تحسين الأداء.

## اليوم 9: إدارة التغيير في التقارير

- كيفية إدارة التغييرات في عمليات إعداد التقارير وتواصلها مع الفريق والأطراف المعنية.
- تدريب الأعضاء والجهات المعنية على أفضل ممارسات تقارير المشروع لتسهيل الانتقال.


## اليوم 10: الاتجاهات المستقبلية في تقارير إدارة المشاريع

- استكشاف الاتجاهات والتقنيات المستقبلية في إدارة تقارير المشاريع.
- التحضير للتطورات المستقبلية في التقارير الخاصة بالمشاريع بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية.

## لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الايجابيات والسلبيات!

تعتبر التقارير الإدارية للمشاريع عنصرًا أساسيًا في عملية إدارة المشاريع و تؤثر بشكل مباشر على نجاح المشاريع. من خلال المشاركة في هذه الدورة، ستحصل على:

- إتقان أدوات التقارير المتقدمة التي تمكنك من إنشاء تقارير مشاريع فعالة تدعم نجاح المشاريع.
- رؤى حية ودقيقة حول مشاريعك، مما يساعد في اتخاذ قرارات أفضل وتقديم التقارير في الوقت الفعلي.
- تطوير مؤشرات الأداء المخصصة و KPIs لضمان سير المشاريع وفق الأهداف المحددة.
- أتمتة عمليات التقارير مما يسهم في تحسين الكفاءة وتقليل الجهد اليدوي وزيادة الدقة.
- فهم أهمية التقارير في إدارة المشاريع في جميع مراحل المشروع بدءًا من التخطيط وصولاً إلى الإغلاق.



إذا اخترت عدم الانضمام إلى هذه الدورة، فإنك تفوت فرصة تحسين مهارات إدارة المشاريع وتطبيق أفضل ممارسات إعداد تقارير المشاريع التي تساهم في تعزيز نجاح المشروع. بالإضافة إلى ذلك، ستخسر الفرصة في استخدام الأدوات المتطورة والفعّالة في إعداد تقارير المشاريع وتحسينها.

## الخاتمة

من خلال إتمام هذه الدورة المتقدمة في إعداد التقارير الإدارية للمشاريع، ستكتسب فهماً شاملاً حول أفضل الممارسات في تقارير المشاريع، وتتعلم كيفية استخدام الأدوات والتقنيات الحديثة لتحسين إعداد التقارير في كل مرحلة من مراحل المشروع. سيمكنك هذا من تحسين التواصل مع الأطراف المعنية وتوفير تقارير دقيقة تدعم اتخاذ القرارات وتحقيق أهداف المشروع.

