BLACKBIRD FOR TRAINING

إدارة مخاطر المشاريع المتقدمة

November 2027 19 – 15

كوالالمبور (ماليزيا)



إدارة مخاطر المشاريع المتقدمة

المرجع: 202325_3255395 **التاريخ:** 15 – 19 November 2027 **المكان:** كوالالمبور (ماليزيا) **الرسوم:** GBP 4900

مقدمة

تُعد إدارة المخاطر أحد العناصر الأساسية في نجاح أي مشروع، فهي تمثل الفارق بين الإنجاز المنظم والفشل غير المتوقع. ومع تعقّد بيئات العمل وتزايد التحديات التقنية والاقتصادية، أصبح من الضروري تبني أساليب إدارة مخاطر المشاريع المتقدمة لضمان تحقيق الأهداف ضمن الوقت والميزانية والجودة المحددة.

يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بأدوات وأساليب تحليلية متقدمة تساعدهم على تحديد المخاطر بدقة، وتقييم آثارها المحتملة، ووضع استراتيجيات فعالة للحد منها أو استغلالها لصالح المؤسسة.

يركّز البرنامج على بناء قدرات القادة ومديري المشاريع في التعامل مع المخاطر بطريقة استباقية قائمة على البيانات والتحليل العلمي، مما يعزز فرص النجاح ويرفع من كفاءة التنفيذ في بيئات المشاريع المعقدة.

أهداف الدورة

- فهم المفاهيم المتقدمة لإدارة المخاطر في المشاريع الكبرى والمعقدة.
- تطوير القدرة على تحديد المخاطر المحتملة وتحليلها بطرق كمية ونوعية.
- تطبيق النماذج والأدوات الاحترافية في تقييم المخاطر واتخاذ القرارات.
- تصميم خطط متكاملة لإدارة المخاطر ضمن دورة حياة المشروع.
- تعزيز القدرة على التعامل مع المخاطر غير المتوقعة والاستجابة الفعالة لها.
- تحسين التنسيق بين فرق العمل في إدارة المخاطر المشتركة.
- تعلم كيفية بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الوقاية والجاهزية.
- ربط إدارة المخاطر بالأداء العام واستدامة المشاريع.



محاور الدورة

اليوم الأول: الإطار المفاهيمي لإدارة المخاطر المتقدمة

- المفهوم الحديث لإدارة المخاطر ودوره في نجاح المشاريع.
- مراحل إدارة المخاطر ضمن دورة حياة المشروع.
- العلاقة بين إدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي.
- تحديد مصادر المخاطر في بيئات العمل المعقدة.
- دور القيادة في بناء ثقافة إدارة المخاطر.
- تمرين عملي لتحديد وتحليل المخاطر في مشروع واقعي.

اليوم الثاني: تحليل وتقييم المخاطر

- الأساليب الكمية والنوعية لتقييم المخاطر.
- استخدام مصفوفات التأثير والاحتمالية في تحليل المخاطر.
- تقنيات المحاكاة والتحليل الاحصائي للمخاطر.
- تحديد أولويات المخاطر وتخصيص الموارد المناسبة.
- تحليل الترابط بين المخاطر وتأثيرها المتبادل.
- تمرين تطبيقي لإعداد سجل المخاطر المتكامل.

اليوم الثالث: استراتيجيات الاستجابة للمخاطر

- منهجيات الاستجابة للمخاطر تجنب، تقليل، نقل، قبول.
- تطوير خطط الطوارئ وخطط الاستمرارية التشغيلية.
- آليات اتخاذ القرار في ظل حالات عدم اليقين.
- إدارة المخاطر المالية والتعاقدية في المشاريع الكبرى.
- تحليل السيناريوهات المحتملة وتقييم أثرها على الأهداف.
- دراسة حالة لمشروع نجح في الحد من مخاطر معقدة.



اليوم الرابع: مراقبة ومتابعة المخاطر أثناء التنفيذ

- أساليب المراقبة المستمرة وتحديث سجل المخاطر.
- مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالمخاطر.
- التواصل الفعّال بشأن المخاطر داخل فرق المشروع.
- استخدام الأنظمة الرقمية لتتبع ومراقبة المخاطر.
- تحليل المخاطر المتبقية والناشئة أثناء التنفيذ.
- تمرين جماعي لتصميم نموذج متابعة المخاطر.

اليوم الخامس: الحوكمة والتكامل في إدارة المخاطر

- بناء نظام حوكمة فعال لإدارة المخاطر المؤسسية.
- دمج إدارة المخاطر ضمن الإدارة العامة للمشاريع.
- دور القيادة العليا في دعم ثقافة الوعي بالمخاطر.
- ربط إدارة المخاطر بالأداء المؤسسي والاستدامة.
- مراجعة المشاريع التطبيقية للمشاركين.
- التقييم الختامي ومناقشة الخطط المستقبلية.

لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الايجابيات والسلبيات!

- اكتساب معرفة عميقة بالمفاهيم والأساليب المتقدمة في إدارة المخاطر.
- تطوير مهارات تحليل واتخاذ القرار في البيئات المعقدة.
- تحسين القدرة على الاستجابة السريعة للمخاطر المتغيرة.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الخسائر المحتملة.
- بناء ثقافة مؤسسية تعتمد على الوقاية والتخطيط المسبق.
- تطبيق أدوات عملية يمكن دمجها مباشرة في المشاريع الحالية.
- تعلم كيفية إدارة المخاطر الاستراتيجية التي تؤثر على أهداف المؤسسة.
- الحصول على شهادة مهنية تعزز الثقة والمصداقية المهنية.

الخاتمة

إن إدارة مخاطر المشاريع المتقدمة لم تعد مجرد عملية داعمة، بل أصبحت عنصراً جوهرياً في تحقيق التميز والقدرة التنافسية. يمنح هذا البرنامج المشاركين رؤية متكاملة حول كيفية تحليل المخاطر والتعامل معها بفعالية في جميع مراحل المشروع.



من خلال الجمع بين المعرفة العلمية والخبرة العملية، يساعد البرنامج القادة ومديري المشاريع على تحويل المخاطر من تهديدات محتملة إلى فرص للنمو والتحسين. فإدارة المخاطر الفعالة هي الخطوة الأولى نحو قيادة مشاريع ناجحة ومستدامة تحقق أهداف المؤسسة بكفاءة ومرونة.

