BLACKBIRD FOR TRAINING

# قيادة النتائج في إدارة المشاريع

September 2027 24 – 20

أورلاندو (امريكا)

UK Traininig

PARTNER



www.blackbird-training.com

# قيادة النتائج في إدارة المشاريع

**المرجع:** 317649_3254687 **التاريخ:** 20 – 24 September 2027 **المكان:** أورلاندو (امريكا) **الرسوم:** GBP 5900

## مقدمة

تعد إدارة المشاريع الفعّالة المفتاح الأساسي لتحقيق النتائج المرجوة وضمان نجاح الأعمال. إن قيادة المشاريع لتحقيق أهدافها يتطلب مهارات تنظيمية، قيادية، واستراتيجية لضمان الإنجاز ضمن الوقت والميزانية المحددين.

تم تصميم دورة قيادة النتائج في إدارة المشاريع لتزويد المشاركين بالمهارات العملية التي يحتاجونها لتخطيط المشاريع، تنفيذها، ومراقبتها بشكل فعّال. من خلال هذه الدورة، ستتعلم كيفية التغلب على التحديات، إدارة الفرق، وتحقيق النجاح في المشاريع.

## أهداف الدورة

- فهم المبادئ الأساسية لتحقيق نجاح المشاريع.
- تعلم كيفية تحديد أهداف المشاريع بوضوح وربطها بالأهداف التنظيمية.
- تطوير مهارات التخطيط، التنفيذ، ومراقبة المشاريع بكفاءة.
- إتقان تقنيات إدارة المخاطر وحل التحديات التي تواجه المشاريع.
- تعزيز القدرة على قيادة وتحفيز فرق العمل داخل المشاريع.
- تعلم استخدام أدوات ومنهجيات لمتابعة تقدم المشاريع.
- اكتساب مهارات إدارة نطاق المشروع والجداول الزمنية والميزانيات.
- تشجيع التعاون والتواصل بين أصحاب المصلحة لضمان نجاح المشروع.
- بناء عقلية لحل المشكلات وإدارة المواقف غير المتوقعة.
- ضمان تسليم المشاريع بما يتجاوز التوقعات.



## محاور الدورة

### اليوم الأول: أساسيات نجاح المشروع

- فهم المبادئ الأساسية لإدارة المشاريع الفعّالة.
- تعلم كيفية تحديد أهداف المشروع ومعايير النجاح.
- استكشاف دورة حياة المشروع ودور كل مرحلة.
- تقييم جاهزية المشروع وتحديد التحديات المحتملة.

### اليوم الثاني: التخطيط لتحقيق النتائج

- إتقان تقنيات إعداد خطط تفصيلية للمشاريع.
- تعلم كيفية تحديد الجداول الزمنية الواقعية وتخصيص الموارد.
- تطوير خطة لإدارة المخاطر لتحديد القضايا المحتملة والتخفيف منها.
- إنشاء خطة اتصال لضمان توافق أصحاب المصلحة.

### اليوم الثالث: التنفيذ وقيادة الفرق

- تعلم استراتيجيات قيادة وتحفيز فرق المشاريع بفعالية.
- تعزيز التعاون والتواصل بين أعضاء الفريق.
- إدارة تغييرات نطاق المشروع والتحديات غير المتوقعة أثناء التنفيذ.
- استخدام أدوات وتقنيات لمتابعة التقدم والحفاظ على الزخم.

### اليوم الرابع: إدارة المخاطر وحل المشكلات

- تحديد المخاطر الشائعة وتأثيرها على نجاح المشروع.
- تطوير استراتيجيات لحل المشكلات وتجاوز تحديات المشاريع.
- ممارسة تقنيات تقييم المخاطر للتكيف مع التغيرات غير المتوقعة.
- استعراض دراسات حالة ناجحة لإدارة المخاطر في المشاريع.



## اليوم الخامس: تحقيق النتائج والتحسين المستمر

- تعلم كيفية قياس نجاح المشروع باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية.
- فهم أهمية تغذية الملاحظات النهائية ومراجعات أصحاب المصلحة.
- تطوير استراتيجيات لإغلاق المشاريع بكفاءة وتوثيق الدروس المستفادة.
- إنشاء خطة عمل لتطبيق أفضل الممارسات في المشاريع المستقبلية.

## لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الايجابيات والسلبيات!

- اكتساب المهارات اللازمة لتسليم المشاريع ضمن الوقت والميزانية المحددين.
- تعلم كيفية تحديد أهداف المشاريع بوضوح وربطها بالأهداف المؤسسية.
- تحسين مهارات إدارة المخاطر وحل التحديات بكفاءة.
- بناء مهارات قيادية قوية لتحفيز فرق العمل.
- تعزيز التعاون والتواصل بين أصحاب المصلحة لضمان النجاح.
- استخدام أدوات وتقنيات مثبتة لمتابعة تقدم المشاريع وتحقيق النجاح.

## الخاتمة

دورة قيادة النتائج في إدارة المشاريع هي أداة أساسية لأي محترف يسعى لتحسين مهاراته في إدارة المشاريع وتحقيق النجاح. من خلال التركيز على التخطيط، التنفيذ، وإدارة المخاطر، ستزودك الدورة بالمعرفة العملية لتسليم المشاريع بنتائج مبهرة.

**سجل الآن لتعزيز قدراتك في إدارة المشاريع وضمان تحقيق أهدافك المهنية بنجاح!**

