

إدارة المقاييس ووهشرات الأداء الرئيسية في المشاريع

UK Traininig

PARTNER

إدارة المقاييس وهؤشرات الأداء الرئيسية في المشاريع

مقدمة

الهدف العام من هذه الدورة هو تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتصميم وتطبيق مقاييس المشروع وهؤشرات الأداء الرئيسية KPIs. علاوة على ذلك، تساعد الدورة المشاركين في تحديد القوى الدافعة لتحسين مقاييس المشروع القائمة على القيمة وتسمح لهم بتصميم لوحة المعلومات المشروع. تهكن الدورة المشاركين من إتقان ميزات Project Microsoft في الإبلاغ عن أداء المشروع واتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية.

أهداف دورة إدارة المقاييس وهؤشرات الأداء الرئيسية في المشاريع

- تحديد القوى الدافعة التي ستؤدي إلى مقاييس أفضل للمشروع.
- تحديد واختيار مقاييس المشروع الصحيحة.
- تطوير وتطبيق هؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع.
- إنشاء هؤشرات الأداء الرئيسية والتقارير الخاصة بالمشروع باستخدام Project MS.
- تصميم لوحة تحكم المشروع وتقارير إشارات المرور.
- بناء مقاييس المشروع على أساس القيمة.

محاور دورة إدارة المقاييس وهؤشرات الأداء الرئيسية في المشاريع

اليوم الأول

القوى الدافعة لتحسين مقاييس المشروع

- المشهد التنفيذي لإدارة المشروع.
- أنواع منهجيات إدارة المشاريع.
- الإطار مقابل النهجية.
- إدارة مشروع "صنع المشاركة".
- نظرة جديدة لتحديد نجاح المشروع.
- دورة إدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة.
- الفحوصات الصحية للمشروع.

اليوم الثاني

مقاييس المشروع

- مقاييس إدارة المشروع: السنوات الأولى مقابل المشهد الحالي.
- فهم مقاييس المشروع.
- متطلبات المقاييس.
- خصائص مقاييس المشروع.
- فئات مقاييس المشروع وأنواعها.
- اختيار مقاييس المشروع الصحيحة.
- المقاييس ومكتب إدارة المشاريع PMO.

UK Training
PARTNER

اليوم الثالث

مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع

- الحاجة إلى استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع.
- خصائص ومؤشرات الأداء الرئيسية.
- فئات مؤشرات الأداء الرئيسية.
- اختيار الـ KPIs.
- قياس مؤشرات الأداء الرئيسية.
- الاعتماد المتبادل لمؤشرات الأداء الرئيسية.
- الأهداف والفشل.
- أهم 25 مؤشر أداء رئيسي لإدارة المشاريع.

اليوم الرابع

إدارة مقاييس المشروع ومؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام Project MS

- تطوير مقاييس القيمة الهكترسية ومؤشرات الأداء الرئيسية.
- التقارير ومقابل المشاهدات.
- تنسيق الجداول في تقرير.
- تنسيق المخططات في تقرير.
- إنشاء تقرير مخصص.

لوحات تحكم المشروع

- تقارير لوحات القيادة الضوئية.
- لوحات القيادة وبطاقات الأداء.
- فوائد لوحات العدادات.
- قواعد لوحات القيادة.
- نصائح تصهير لوحة القيادة.

اليوم الخامس

مقاييس إدارة المشاريع القائمة على القيمة

- الجمع بين النجاح والقيمة.
- إدراك الحاجة إلى مقاييس قيمة المشروع.
- الحاجة إلى تقنيات قياس فعالة.
- العلاقة بين إدارة المشروع والقيمة.
- إنشاء مقاييس قيمة المشروع.
- قياس القيمة.

UK Training
PARTNER

Blackbird Training Clients



UK Training
PARTNER

البرامج التدريبية

إدارة المشافي
القطاع العام
ورشات عمل خاصة
النفط والغاز
هندسة الاتصالات
تكنولوجيا المعلومات
الصحة والسلاحة
القانون وإدارة العقود
الجهارك و السلاحة
الطيران والصلاح الجوية
الإدارة العليا

البرامج التقنية لبرامج الإدارة

المهارات الاحترافية
الهالية والحاسبة والهيرانية
الإعلام والعلاقات العامة
إدارة المشاريع
الهوراد البشرية
تدقيق الحسابات وضمان الجودة
التسويق والمبيعات وخدمة العملاء
السكرتارية وإدارة المكاتب
سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية
الإدارة والقيادة
الرشاقة والارتقاء



BLACKBIRD
FOR TRAINING



International House 185 Tower Bridge
Road London SE1 2UF United Kingdom



+44 7401 1773 35
+44 7480 775526



Sales@blackbird-training.com



www.blackbird-training.com

UK Training

PARTNER

