

الإدارة التطبيقية لمشاريع النفط والغاز

UK Traininig

PARTNER



الإدارة التطبيقية لمشاريع النفط والغاز

مقدمة

ستكون هذه الدورة المكثفة والتي تستغرق خمسة أيام حول تطبيق تقنيات إدارة المشاريع والمعرفة لتقدير المشروع وتخطيطه وإدارته ومراقبته بشكل فعال. ستتم هذه الدورة إلى تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر النوعية في المشروع القائم على المشروع. عدم اليقين متاصل في جميع المشاريع وخاصة في الجوانب الفنية والهالية والجدول الزمني والقانونية والجودة تتضمن الجودة أداء السلامة والصحة والبيئة وسلامة المنشأة الأداء. بالإضافة إلى ذلك، سوف تستكشف هذه الدورة التحليل الكمي للمخاطر باستخدام أساسيات الاحتمالات.

أهداف دورة الإدارة التطبيقية لمشاريع النفط والغاز

- المساهمة في إعداد خطة تنفيذ المشروع خطة إدارة المشروع بناءً على فهم عملية القيمة الرأسهالية.
- فهم خدوات دعم القرار ومساهماتها في أداء إدارة المشروع.
- فهم المسائل الفنية وغير الفنية مثل الهالية المتعلقة بالحصول على الموافقة على المشروع وتمويله.
- التعرف على النساليب الأساسية لتحديد وتقدير الأنشطة.
- فهم أساسيات التقييم النوعي والكمي للمخاطر.
- تقدير التخفيف من المخاطر، ومستويات الطوارئ الأولية، والمتغيرات الحاسمة.
- دمج المخاطر والقيمة المكتسبة بشكل فعال.

محاور دورة الإدارة التطبيقية لمشاريع النفط والغاز

اليوم الأول

نظم تسليم المشروع وتمويل المشروع

- مصطلحات إدارة المشروع
- إيجابيات وسلبيات أنظمة التوصيل المختلفة
- عوامل النجاح، ما الذي تبحث عنه؟
- البناء - التشغيل - التحويل - BOT، المواصفات الوظيفية، القضايا والمخاوف
- التقييم الاقتصادي
- تمويل المشروع

اليوم الثاني

تمويل المشروع والتدفق النقدي والتقدير المتقدم للمشروع

- مراحل المشروع والقضايا ذات الصلة بكل مرحلة
- طرق التقييم الهالي
- التدفق النقدي للمالك والمقاول
- تطوير نطاق المشروع
- هيكل تنظيم العمل
- تقنيات لتقدير مشاريع الكمبيوتر

UK Training

PARTNER



اليوم الثالث

مواضيع متقدمة في جدولة وتقدير المشاريع

- التقدير كعوامل وحدود Parametric
- الجدولة السريعة / والمترادية
- تخصيص الموارد لمشاريع البناء
- المفاضلة بين الوقت والتكلفة
- طريقة الجدولة الخطية
- تقنيات جدولة مشاريع الكمبيوتر

اليوم الرابع

مراقبة المشروع والمفاوضات في إدارة البناء

- أنظمة التحكم في المشروع
- طرق تحديث المشروع
- إدارة القيمة المكتسبة
- تطوير الفريق والعمل الجماعي الفعال
- تطوير استراتيجيات وتكتيكات تفاوض فعالة
- فهم الـ BATNA الخاص بك أفضل بديل للاتفاقية تفاوضية
- ماذا تفعل عندما تنهار المفاوضات وكيفية الاستجابة للحيل

اليوم الخامس

قضايا متقدمة في إدارة المشاريع

- بناء نموذج معلومات البناء
- إدارة المواد
- إدارة المشاريع بطريقة Lean



Blackbird Training Clients



UK Training
PARTNER



البرامج التدريبية

إدارة المشافي
القطاع العام
ورشات عمل خاصة
النفط والغاز
هندسة الاتصالات
تكنولوجيا المعلومات
الصحة والسلامة
القانون وإدارة العقود
الجهازك و السلامة
الطيران والصلاح الجوية
الإدارة العليا

البرامج التقنية/البرامج الإدارية

المهارات الاحترافية
الهالية والمحاسبة والهيرانية
الإعلام والعلاقات العامة
إدارة المشاريع
الهوراد البشرية
تحقيق الحسابات وضمان الجودة
التسويق والمبيعات وخدمة العملاء
السكرتارية وإدارة المكاتب
سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية
الإدارة والقيادة
الرشاقة والارتقاء



BLACKBIRD
FOR TRAINING



International House 185 Tower Bridge
Road London SE1 2UF United Kingdom



+44 7401 1773 35
+44 7480 775526



Sales@blackbird-training.com



www.blackbird-training.com

UK Training

PARTNER

