

تقدير تكاليف مشروعات ومصانع البتروكيماويات ومراقبة التكاليف

UK Traininig

**PARTNER**



## تقدير تكاليف ومشروعات مصانع البتروكيماويات ومراقبة التكاليف

### المقدمة

تقدم هذه الدورة استكشافاً وتعمقاً لتقدير التكاليف وتحديدًا خصيصاً لمشاريع المصانع البتروكيماوية. سيتعلم المشاركون المهارات الأساسية لتطوير تقديرات دقيقة للتكاليف، وتنفيذ تدابير فعالة للتحكم في التكاليف، وإدارة ميزانيات المشاريع بكفاءة. من خلال التمارين العملية، ودراسات الحالة، والتقنيات المتقدمة، سيكون المشاركون مستعدين للتعامل مع التعقيدات المالية لمشروعات المصانع البتروكيماوية بثقة.

### الأهداف

- إتقان أساسيات تقدير التكاليف لمشروعات المصانع البتروكيماوية.
- تطبيق تقنيات متقدمة للتحكم في التكاليف لإدارة الميزانيات بفعالية.
- تحليل المركات المالية والهيكلية الخاصة بمشروعات المصانع البتروكيماوية.
- استخدام الأدوات والبرامج المتخصصة في تقدير التكاليف والتحكم فيها.
- تعزيز المهارات العملية من خلال دراسات الحالة والسيناريوهات الواقعية.

### محاور الدورة

#### اليوم الأول: مقدمة في تقدير التكاليف

- فهم أساسيات تقدير التكاليف لمشروعات المصانع البتروكيماوية.
- تحديد المكونات الأساسية للتكاليف وتقنيات التقدير.
- التعرف على المعايير والمقاييس الصناعية.
- دراسة حالة: تطوير تقدير تكلفة لمشروع بتروكيماوي نموذجي.

#### اليوم الثاني: طرق التقدير المفصلة

- استكشاف طرق تفصيل التكاليف المباشرة وغير المباشرة.
- دراسة تقنيات التقدير المختلفة: التقدير الهائل، والتقدير البارامترى، والتقدير من القاع إلى القمة.
- استخدام الأدوات والبرامج لتقدير التكاليف بدقة.
- تمارين عملي: إنشاء تقديرات مفصلة للتكاليف لمرحلة من المشروع.

#### اليوم الثالث: استراتيجيات التحكم في التكاليف

- تعلم مبادئ وأهمية التحكم في التكاليف.
- تطبيق طرق لمراقبة وإدارة تكاليف المشروع.
- تحديد ومعالجة التباينات في التكاليف.
- نشاط جماعي: تحليل وحل سيناريوهات التحكم في التكاليف.

#### اليوم الرابع: إدارة الميزانية والأداء المالي

- إتقان مهارات إعداد الميزانيات وتوافقها مع نطاق المشروع.
- تتبع وتقدير الأداء المالي باستخدام المقاييس الأساسية ومؤشرات الأداء.
- إدارة المخاطر المتعلقة بالتخطيط الميزانياتي والتحكم في التكاليف.

**PARTNER**



- ورشة عمل: تطوير وإدارة ميزانية مشروع شاملة.

### اليوم الخامس: المواضيع المتقدمة ودراسات الحالة

- الفوص في تقنيات متقدمة لتقدير التكاليف والتحكم فيها.
- تحليل السيناريوهات المعقدة للتكاليف في مشاريع البتروكيمياويات الكبيرة.
- مراجعة دراسات الحالة للاستخلاص أفضل الممارسات والدروس المستفادة.
- المشروع النهائي: تطبيق مفاهيم الدورة على حالة مشروع بتروكيمياوي واقعي.

UK Training

**PARTNER**



## Blackbird Training Clients



UK Training  
**PARTNER**



## البرامج التدريبية

إدارة المشافي  
القطاع العام  
ورشات عمل خاصة  
النفط والغاز  
هندسة الاتصالات  
تكنولوجيا المعلومات  
الصحة والسلامة  
القانون وإدارة العقود  
الجهازك و السلامة  
الطيران والصلاح الجوية  
الإدارة العليا

## البرامج التقنية/البرامج الإدارية

المهارات الاحترافية  
الهالية والمحاسبة والهيرانية  
الإعلام والعلاقات العامة  
إدارة المشاريع  
الهوراد البشرية  
تدقيق الحسابات وضمان الجودة  
التسويق والمبيعات وخدمة العملاء  
السكرتارية وإدارة المكاتب  
سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية  
الإدارة والقيادة  
الرشاقة والارتقاء



BLACKBIRD  
FOR TRAINING



International House 185 Tower Bridge  
Road London SE1 2UF United Kingdom



+44 7401 1773 35  
+44 7480 775526



Sales@blackbird-training.com



www.blackbird-training.com

UK Training

**PARTNER**

