

تدقيق مشاريع الهندسة والبناء

UK Traininig

PARTNER

تدقيق مشاريع الهندسة والبناء

مقدمة

في عالم الهندسة والبناء الديناميكي، لا يمكن إنكار أهمية التدقيق في ضمان نجاح المشاريع. يهتئ هذا الكورس الذي يمتد على مدى خمسة أيام، "تدقيق مشاريع الهندسة والبناء"، استكشافاً أساسياً لهارسات التدقيق في هذه الصناعات. يُعتبر التدقيق عنصراً حيوياً في إدارة المشاريع، حيث يضمن الامتثال والجودة والالتزام بالمعايير الصناعية. من خلال هذا الكورس، سيتعرف المشاركون على عالم تدقيق المشاريع، وما يمنهم المهارات والمعرفة اللازمة للتفوق في هذا الدور.

أهداف الدورة

- فهم أهمية التدقيق في مشاريع الهندسة والبناء: سيتعرف المشاركون على كيفية تأثير تدقيق مشاريع البناء على نتائج المشاريع وضمان جودتها.
- تحديد المصطلحات والفاهيم الأساسية في التدقيق: سيتمكن المشاركون من فهم المصطلحات المهمة المتعلقة بعملية التدقيق الهندسي.
- استيعاب الأنواع المختلفة من التدقيق وأهميتها: سيتم تناول جوانب تدقيق المشاريع الفنية والتقنية.
- التعرف على الاعتبارات القانونية والأخلاقية: سيتعرف المشاركون على كيف تؤثر القوانين على مهام المهندسين.
- الحصول على نظرة عامة عن كيفية مساهمة التدقيق في نجاح المشروع: سيتعرف المشاركون على كيفية تأثير أنشطة التدقيق على النتائج النهائية لمشاريعهم.

محاور الدورة

اليوم الأول: مقدمة وأساسيات التدقيق

- تطوير المهارات اللازمة لتخطيط وتنفيذ تدقيق فعال لمشاريع البناء.
- تعلم كيفية جمع وتحليل البيانات أثناء عمليات التدقيق في الموقع.
- إتقان فن إعداد تقارير تدقيق شاملة لتحسين جودة المشاريع.
- فهم كيفية التواصل مع أصحاب المصلحة بناءً على النتائج والتوصيات.
- اكتساب المعرفة حول الأنشطة بعد التدقيق وعملية التحسين المستمر.

اليوم الثاني: التحضير المسبق للتدقيق والتخطيط

- تحديد أهداف ونطاق التدقيق لمشاريع البناء.
- تقييم المخاطر وتحديد معايير التدقيق.
- تطوير خطة تدقيق وقائمة مراجعة شاملة.
- فهم أدوار ومسؤوليات فريق التدقيق في مشاريع الهندسة والبناء.
- جمع الوثائق والبيانات اللازمة لإجراء التدقيق.

اليوم الثالث: التدقيق في الموقع وجمع البيانات

- إجراء عمليات تدقيق في الموقع وفحص المرافق.
- تقنيات جمع البيانات والادلة.
- إجراء مقابلات مع أصحاب المصلحة وموظفي المشروع.
- توثيق نتائج التدقيق والملاحظات بدقة.
- إدارة التواصل والتعاون مع فرق المشروع لضمان الامتثال والجودة.

اليوم الرابع: التقارير والتوثيق الخاصة بالتدقيق

UK Training
PARTNER



- تحليل نتائج التدقيق وتحديد المشكلات.
- إعداد تقارير تدقيق شاملة تساهم في تحسين إدارة المشاريع.
- التواصل الفعال للنتائج والتوصيات مع أصحاب المصلحة.
- معالجة عدم المطابقة واتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة.
- توثيق وأرشفة سجلات التدقيق لضمان الامتثال والمراجعة المستقبلية.

اليوم الخامس: أنشطة ما بعد التدقيق والتحسين المستمر

- المتابعة بعد التدقيق والتحقق من تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
- الدروس المستفادة من عمليات التدقيق وتأثيرها على المشاريع المستقبلية.
- التحسين المستمر في عمليات التدقيق لضمان جودة المشاريع.
- الامتثال للمعايير القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
- دراسة حالات وأهتلة واقعية لتدقيق المشاريع، مما يعزز الفهم العملي لمتطلبات التدقيق في الهندسة والبناء.

UK Training
PARTNER



Blackbird Training Clients



UK Training
PARTNER

البرامج التدريبية

إدارة المشافي
القطاع العام
ورشات عمل خاصة
النفط والغاز
هندسة الاتصالات
تكنولوجيا المعلومات
الصحة والسلاحة
القانون وإدارة العقود
الجهازك و السلاحة
الطيران والصلاحة الجوية
الإدارة العليا

البرامج التقنية لبرامج الإدارة

المهارات الاحترافية
الهالية والحاسبة والهيرانية
الإعلام والعلاقات العامة
إدارة المشاريع
الهوراد البشرية
تدقيق الحسابات وضمان الجودة
التسويق والمبيعات وخدمة العملاء
السكرتارية وإدارة المكاتب
سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية
الإدارة والقيادة
الرشاقة والارتقاء



BLACKBIRD
FOR TRAINING



International House 185 Tower Bridge
Road London SE1 2UF United Kingdom



+44 7401 1773 35
+44 7480 775526



Sales@blackbird-training.com



www.blackbird-training.com

UK Training

PARTNER

