

إدارة مخاطر المشاريع المتقدمة

25 – 29 أكتوبر 2026

أون لاين

UK Traininig

PARTNER



إدارة مخاطر المشاريع المتقدمة

المرجع: 340229_3255395 التاريخ: 25 - 29 أكتوبر 2026 المكان: أون لاين الرسوم: GBP 2700

مقدمة

تعد إدارة المخاطر أحد العناصر الأساسية في نجاح أي مشروع، فهي تمثل الفارق بين الإنجاز المنظم والفشل غير المتوقع. ومع تعقد بيئات العمل وتزايد التحديات التقنية والاقتصادية، أصبح من الضروري تبني أساليب إدارة مخاطر المشاريع المتقدمة لضمان تحقيق الأهداف ضمن الوقت والميزانية والجودة المحددة.

يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بأدوات وأساليب تحليلية متقدمة تساعدهم على تحديد المخاطر بدقة، وتقييم آثارها المحتملة، ووضع استراتيجيات فعالة للحد منها أو استغلالها لصالح المؤسسة.

يركز البرنامج على بناء قدرات القادة ومديري المشاريع في التعامل مع المخاطر بطريقة استباقية قائمة على البيانات والتحليل العلمي، مما يعزز فرص النجاح ويرفع من كفاءة التنفيذ في بيئات المشاريع المعقدة.

أهداف الدورة

- فهم المفاهيم المتقدمة لإدارة المخاطر في المشاريع الكبرى والمعقدة.
- تطوير القدرة على تحديد المخاطر المحتملة وتحليلها بطرق كمية ونوعية.
- تطبيق النماذج والأدوات الاحترافية في تقييم المخاطر واتخاذ القرارات.
- تصميم خطط متكاملة لإدارة المخاطر ضمن دورة حياة المشروع.
- تعزيز القدرة على التعامل مع المخاطر غير المتوقعة والاستجابة الفعالة لها.
- تحسين التنسيق بين فرق العمل في إدارة المخاطر المشتركة.
- تعلم كيفية بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الوقاية والجاهزية.
- ربط إدارة المخاطر بالأداء العام واستدامة المشاريع.

UK Training

PARTNER



مهاور الءورة

اليوم الأول: الإطار المفاهيمي لإءارة المخاطر المتقدمة

- المفهوم الءءء لإءارة المخاطر وءوره في نجاح المشاريع.
- مراحل إءارة المخاطر ضمن ءورة حياة المشروع.
- العلاقة بين إءارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي.
- ءءءء مصادر المخاطر في بيئات العمل المعقءة.
- ءور القيادة في بناء ثقافة إءارة المخاطر.
- تمرين عملي للءءءء وتحليل المخاطر في مشروع واقعي.

اليوم الءاني: تحليل وءقييم المخاطر

- الأساليب الكمية والنوعية لءقييم المخاطر.
- اسءءءام مصفوفات الءأثير والاحتمالية في تحليل المخاطر.
- ءقنيات المحاكاة والتحليل الاحصائي للمخاطر.
- ءءءء أولويات المخاطر وءخصيص الموارد المناسبة.
- تحليل الترابط بين المخاطر وءأثيرها المتبادل.
- تمرين ءطبيقي لإعءاء سجل المخاطر المتكامل.

اليوم الءالء: استراتيجيات الاستجابة للمخاطر

- منهءيات الاستجابة للمخاطر ءءنب، ءقليل، نقل، قبول.
- ءطوير خطط الطوارئ وخطط الاستمرارية التشغيلية.
- آليات اءءاء القرار في ظل حالات عءم اليقين.
- إءارة المخاطر المالية والءعاقءية في المشاريع الكبرى.
- تحليل السيناريوهات المحتملة وءقييم أءرها على الأهداف.
- ءراسة حالة لمشروع نجء في الءء من مخاطر معقءة.

UK Traininig

PARTNER



اليوم الرابع: مراقبة ومتابعة المخاطر أثناء التنفيذ

- أساليب المراقبة المستمرة وتحديث سجل المخاطر.
- مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالمخاطر.
- التواصل الفعال بشأن المخاطر داخل فرق المشروع.
- استخدام الأنظمة الرقمية لتتبع ومراقبة المخاطر.
- تحليل المخاطر المتبقية والناشئة أثناء التنفيذ.
- تمرين جماعي لتصميم نموذج متابعة المخاطر.

اليوم الخامس: الحوكمة والتكامل في إدارة المخاطر

- بناء نظام حوكمة فعال لإدارة المخاطر المؤسسية.
- دمج إدارة المخاطر ضمن الإدارة العامة للمشاريع.
- دور القيادة العليا في دعم ثقافة الوعي بالمخاطر.
- ربط إدارة المخاطر بالأداء المؤسسي والاستدامة.
- مراجعة المشاريع التطبيقية للمشاركين.
- التقييم الختامي ومناقشة الخطط المستقبلية.

لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الايجابيات والسلبيات!

- اكتساب معرفة عميقة بالمفاهيم والأساليب المتقدمة في إدارة المخاطر.
- تطوير مهارات تحليل واتخاذ القرار في البيئات المعقدة.
- تحسين القدرة على الاستجابة السريعة للمخاطر المتغيرة.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الخسائر المحتملة.
- بناء ثقافة مؤسسية تعتمد على الوقاية والتخطيط المسبق.
- تطبيق أدوات عملية يمكن دمجها مباشرة في المشاريع الحالية.
- تعلم كيفية إدارة المخاطر الاستراتيجية التي تؤثر على أهداف المؤسسة.
- الحصول على شهادة مهنية تعزز الثقة والمصداقية المهنية.

الخاتمة

إن إدارة مخاطر المشاريع المتقدمة لم تعد مجرد عملية داعمة، بل أصبحت عنصراً جوهرياً في تحقيق التميز والقدرة التنافسية. يمنح هذا البرنامج المشاركين رؤية متكاملة حول كيفية تحليل المخاطر والتعامل معها بفعالية في جميع مراحل المشروع.

UK Traininig

PARTNER



من خلال الجمع بين المعرفة العلمية والخبرة العملية، يساعد البرنامج القادة ومديري المشاريع على تحويل المخاطر من تهديدات محتملة إلى فرص للنمو والتحسين. فإدارة المخاطر الفعالة هي الخطوة الأولى نحو قيادة مشاريع ناجحة ومستدامة تحقق أهداف المؤسسة بكفاءة ومرونة.

UK Traininig

PARTNER

