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مقدمة

من تُعتبر التي ،PMP شهادة على الحصول على المشاركين لمساعدة PMP المشاريع إدارة محترف لامتحان التحضير دورة تصميم تم

وأساليب صيغ على التعرف مع الامتحان لمتطلبات شاملة تغطية الدورة هذه تقدم المشاريع. إدارة مجال في اعترافاً الشهادات أكثر

الثقة المشاركين يمنح مما الفعلي، الامتحان في الموجودة لتلك مشابهة أسئلة على للتدرب عملية فرصة توفر كما الأسئلة.

والمهارات اللازمة للإجابة عليها بكفاءة.

دليل في موضح هو كما العشر المعرفة ومجالات الخمس العمليات مجموعات الدورة تستعرض للامتحان، التحضير جانب إلى

إتمام للمشاركين. مباشرة وتجربة قيمة إرشادات يوفر مما ،PMP لامتحان خضع معتمد مدرب بواسطة الدورة تقديم يتم .®PMBOK

الدورة يمنح المشاركين 35 وحدة تطوير مهني PDUs، وهي من متطلبات التقديم على الامتحان.

أهداف الدورة

عند إتمام هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

التعرف على متطلبات امتحان PMP وعملية التقديم.•

فهم المفاهيم الأساسية مثل المحافظ، البرامج، والمشاريع.•

تحليل تأثير العوامل التنظيمية على أساليب إدارة المشاريع.•

إتقان تقنيات إدارة نطاق المشروع، وجدولته، وتكاليفه، وجودته.•

تطوير استراتيجيات لإدارة أصحاب المصلحة والتواصل الفعّال.•

إعداد خطة لإدارة المخاطر وتحليل المخاطر المرتبطة بالمشروع.•

اكتساب خبرة عملية من خلال اختبارات التحضير لامتحان PMP ونصائح للإجابة.•



 

محاور الدورة

PMP اليوم الأول: نظرة عامة على شهادة

•.PMI مقدمة عن معهد إدارة المشاريع

نظرة عامة على شهادة PMP وهيكل الامتحان.•

خطوات عملية التقديم واستراتيجيات الإجابة على الأسئلة.•

®PMBOK ودليل PMP اليوم الثاني: مقدمة عن

تعريف المفاهيم الأساسية.•

العلاقة بين المحافظ، البرامج، والمشاريع.•

•.®PMBOK استكشاف مكونات دليل

فهم الأنظمة والأنواع التنظيمية.•

اليوم الثالث: إدارة التكامل

تطوير ميثاق المشروع وخطة إدارة المشروع.•

إدارة أعمال المشروع ومعرفة المشروع.•

مراقبة وضبط أعمال المشروع وإدارة التغييرات المتكاملة.•

إغلاق المشروع أو المرحلة.•

اليوم الرابع: إدارة النطاق

تخطيط إدارة النطاق وجمع المتطلبات.•

•.WBS تعريف النطاق وإنشاء هيكل تقسيم العمل

التحقق من النطاق وضبطه.•

اليوم الخامس: إدارة الجدول الزمني

تعريف الأنشطة وتسلسلها.•

تقدير مدة الأنشطة وتطوير الجدول الزمني.•

مراقبة وضبط الجدول الزمني.•



اليوم السادس: إدارة التكاليف والجودة

تخطيط وإدارة وضبط التكاليف.•

تحديد سياسات وأهداف الجودة وإدارتها.•

اليوم السابع: إدارة الموارد

تقدير واكتساب الموارد اللازمة.•

تطوير أداء الفريق وإدارته.•

اليوم الثامن: إدارة الاتصالات

تخطيط وإدارة ومراقبة اتصالات المشروع.•

اليوم التاسع: إدارة المخاطر

تحديد وتحليل مخاطر المشروع.•

تخطيط وتنفيذ استجابات المخاطر.•

مراقبة المخاطر.•

اليوم العاشر: إدارة المشتريات وأصحاب المصلحة

تخطيط عمليات المشتريات وإدارة العقود الخارجية.•

إشراك أصحاب المصلحة ومراقبة تفاعلهم مع المشروع.•

لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الايجابيات والسلبيات!

•.PMP الاستعداد الكامل للامتحان: اكتساب المعرفة والتدريب العملي على التحضير لامتحان

•.PMP إرشاد احترافي: التعلم من مدربين معتمدين ذوي خبرة في امتحان

أدوات عملية: الحصول على موارد مثل دليل PMBOK® وبنك الأسئلة ونصائح عملية للنجاح.•

تطوير مهني: الحصول على شهادة PMP يعزز من مهاراتك ويجعلك قائداً معترفاً به في إدارة المشاريع.•

35 وحدة تطوير مهني: استيفاء متطلبات التقديم على الامتحان.•



الخاتمة

الدورة تقدم المشاريع. إدارة في معتمداً محترفاً تصبح أن في حلمك تحقيق نحو الأولى الخطوة هي PMP لامتحان التحضير دورة

الأدوات والموارد والدعم اللازم للنجاح في الامتحان بثقة.

سواء كنت تسعى للارتقاء بمسيرتك المهنية أو تعزيز مهاراتك في إدارة المشاريع، فإن هذه الدورة تمثل استثماراً مثالياً

لتطويرك المهني. لا تتردد—ابدأ رحلتك نحو شهادة PMP وافتح آفاقاً جديدة من الفرص!


