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مقدمة

الاستراتيجي، التخطيط خلال من متميزة نتائج وتحقيق فعال بشكل المعقدة المشاريع إدارة في لمساعدتك الدورة هذه تصميم تم

وتحديد للإدارة، قابلة مكونات إلى والمعقدة الكبيرة المشاريع تقسيم كيفية ستتعلم المخاطر. وإدارة الموارد، استخدام وتحسين

المشاريع تواجه التي الفريدة التحديات معالجة على الدورة تركز التنظيمية. الأهداف مع المشروع نتائج ومواءمة واضحة، أهداف

المعقدة وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ لضمان نتائج عالية الجودة ونجاح مستدام.

أهداف الدورة

تعلم كيفية تحديد أهداف استراتيجية وواضحة للمشاريع المعقدة.•

تطوير استراتيجيات لإدارة المخاطر وعدم اليقين في إدارة المشاريع المعقدة.•

إتقان إدارة الموارد لضمان الاستخدام الأمثل للوقت والميزانية في المشاريع المعقدة.•

تعلم كيفية إدارة علاقات أصحاب المصلحة وتحديد توقعاتهم مع أهداف المشروع.•

بناء مهارات القيادة لقيادة الفرق المتنوعة وتحقيق الأداء العالي في قيادة المشاريع المعقدة.•

•.KPIs تعلم كيفية تتبع وقياس نجاح المشروع باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية

فهم كيفية التغلب على التحديات غير المتوقعة والحفاظ على سير المشروع.•

إنشاء خطط قابلة للتنفيذ لتحقيق النجاح طويل الأمد في حلول المشاريع المعقدة.•



 

محاور الدورة

اليوم الأول: فهم المشاريع المعقدة وتحديد الأهداف الاستراتيجية

التعرف على خصائص المشاريع المعقدة والتحديات التي تطرأ عليها.•

تعلم كيفية تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس تتماشى مع الاستراتيجية التنظيمية.•

فهم كيفية هيكلة المشاريع المعقدة إلى مكونات قابلة للإدارة وتعريف تعقيد المشروع.•

استكشاف الأدوات والتقنيات لتقسيم المشاريع الكبيرة إلى مراحل.•

تطوير إطار عمل لتحديد الجداول الزمنية الواقعية والتوقعات.•

تعلم أهمية مواءمة أصحاب المصلحة ودمجهم في نجاح المشاريع المعقدة.•

اليوم الثاني: إدارة المخاطر وعدم اليقين في المشاريع المعقدة

فهم المخاطر الشائعة المرتبطة بـ المشاريع المعقدة وكيفية التعرف عليها.•

تعلم استراتيجيات لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر بشكل استباقي في إدارة المشاريع المعقدة.•

استكشاف طرق للتخفيف من المخاطر مع الحفاظ على سير المشروع.•

تطوير خطط طوارئ للتعامل مع التحديات غير المتوقعة.•

فهم تأثير العوامل الخارجية على أداء المشروع وكيفية التكيف معها.•

تعلم كيفية التوازن بين المرونة وقيود المشروع للحصول على أفضل النتائج في المشاريع التحليلية المعقدة.•

اليوم الثالث: تحسين الموارد وإدارة أصحاب المصلحة

استكشاف استراتيجيات تخطيط الموارد الفعّالة وتخصيصها في إدارة المشاريع المعقدة.•

تعلم كيفية إدارة الميزانيات وضمان استخدام الموارد بكفاءة في المشاريع المعقدة.•

فهم كيفية تحديد أولويات المهام وتفويضها بشكل فعال داخل الفرق.•

بناء استراتيجيات تواصل فعّالة لإدارة أصحاب المصلحة المتعددين وتحديد توقعاتهم.•

تعلم تقنيات لإدارة ديناميكيات الفريق وتعزيز التعاون في المشاريع المعقدة.•



اليوم الرابع: قيادة الفرق وتحقيق الأداء

تعلم كيفية قيادة الفرق المتنوعة في المواقف عالية الضغط في قيادة المشاريع المعقدة.•

فهم أهمية القيادة في تحفيز الفرق وضمان المساءلة.•

تطوير تقنيات لتعزيز التعاون بين الفرق وحل النزاعات.•

تعلم كيفية مراقبة الأداء وتقديم الملاحظات للحفاظ على سير الفرق.•

استكشاف كيفية تعديل أساليب القيادة لتلبية احتياجات أعضاء الفريق المختلفين.•

دراسة تأثير الذكاء العاطفي على نجاح الفرق ونتائج المشروع.•

اليوم الخامس: قياس النجاح والحفاظ على النتائج

تعلم كيفية تتبع التقدم والأداء من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs في إدارة المشاريع المعقدة.•

تطوير استراتيجيات لتقييم نجاح المشروع مقابل الأهداف المحددة.•

فهم أهمية التقييمات بعد انتهاء المشروع والدروس المستفادة.•

تعلم كيفية الحفاظ على الزخم وتنفيذ استراتيجيات التحسين المستمر في المشاريع المعقدة.•

استكشاف كيفية ضمان أن نتائج المشاريع المعقدة تتماشى مع الأهداف التنظيمية.•

تطوير خطة قابلة للتنفيذ للمشاريع المستقبلية لضمان النجاح طويل الأمد في إدارة المشاريع المعقدة.•

لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الايجابيات والسلبيات!

تعلم كيفية إدارة المشاريع المعقدة التي تشمل أجزاء متعددة وأصحاب مصلحة متعددين.•

اكتساب استراتيجيات لتحديد أهداف المشاريع المعقدة ومواءمتها مع الاستراتيجية العامة للأعمال.•

تعلم كيفية إدارة المخاطر بشكل فعال والتغلب على التحديات غير المتوقعة في إدارة المشاريع التقنية المعقدة.•

إتقان تخصيص الموارد وتحسين استخدام الوقت والميزانية في المشاريع المعقدة.•

فهم كيفية قيادة الفرق المتنوعة وضمان التعاون بين الأقسام في قيادة المشاريع المعقدة.•

اكتشاف تقنيات لإدارة الأولويات المتنافسة والمواعيد النهائية في إدارة المشاريع المعقدة.•

تعلم كيفية تتبع التقدم باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs في إدارة المشاريع المعقدة.•

فهم كيفية التواصل بشكل فعال مع أصحاب المصلحة وإدارة توقعاتهم.•

بناء الثقة في تقديم نتائج عالية الجودة حتى في المشاريع المعقدة.•

تزويدك بالأدوات اللازمة لضمان النجاح طويل الأمد في حلول المشاريع المعقدة.•



الخاتمة

المعقدة المشاريع لإدارة اللازمة والاستراتيجيات بالمهارات المشاريع مديري تزود المعقدة" المشاريع في النتائج "تحقيق دورة

لدفع اللازمة الخبرة المشاركون سيكتسب الموارد، وتحسين الفرق قيادة إلى وصولاً المخاطر وإدارة الأهداف تحديد من بدءًا بنجاح.

المعقدة، المشاريع إدارة في معرفته تعميق إلى يتطلع شخص لأي مثالية الدورة هذه استثنائية. نتائج وتحقيق قدماً المشاريع

سواء كنت تقود مشاريع تقنية معقدة أو تعمل في مشاريع تحتوي على العديد من التبعيات وأصحاب المصلحة.

سجل الآن لتطوير مهاراتك في إدارة المشاريع وقيادة فريقك إلى النجاح في إدارة المشاريع المعقدة. من خلال إتقان

أنواع التعقيد في إدارة المشاريع، ستكون جاهزًا لمواجهة أكثر المشاريع المعقدة تحديًا وتقديم نتائج استثنائية.


