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مقدمة 

البشرية والمهارات الحديثة التكنولوجيا لحدود المستمر الدفع تتطلب حيث وتعقيدًا، تحديًا المشاريع أكثر من الهندسة مشاريع تعد

في الهندسة مشاريع تحدث التكنولوجيا، أو التصنيع أو البناء في كانت سواء مضى. وقت أي من كفاءة وأكثر أفضل نتائج لتحقيق

بيئية، أضرار خطيرة، وسلامة صحية تأثيرات ذلك في بما كارثية، تكون قد المشاريع هذه فشل وعواقب كبير. بشكل متباينة بيئات

وعقوبات مالية كبيرة.

تأخيرات، المشاريع تواجه قد المهارات، هذه بدون والفعالية. الكفاءة من قدر بأكبر الهندسة مشاريع إدارة يتم أن الضروري من لذلك،

مهندس دورة تصميم تم ضخمة. مالية وخسائر بيئية، أضرار وفيات، إلى تؤدي قد الحالات، أسوأ في أو، التكاليف، في تجاوزات أو

في التحكم أساسيات فهم في والطموحين الحاليين الفرق وقادة والمهندسين المشاريع مديري لمساعدة هذه المشاريع مراقبة

مشاريع الهندسة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإدارة وتنفيذ مشاريع الهندسة بنجاح، بغض النظر عن حجمها أو تعقيدها.

أهداف الدورة

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

فهم أساسيات التحكم في مشاريع الهندسة.•

اكتساب المهارات الأساسية لإدارة المشاريع اللازمة لتعظيم أداء المشاريع.•

تعلم كيفية التخطيط والتنظيم وتنفيذ ومراقبة مشاريع الهندسة بفعالية.•

فهم عملية إدارة مخاطر المشاريع الهندسية بشكل فعال.•

إتقان تقنيات جدولة المشاريع الهندسية وقياس التقدم بما في ذلك إدارة القيمة المكتسبة.•



 

محاور الدورة

اليوم الأول: أساسيات مشاريع الهندسة

المصطلحات والتعريفات الأساسية للمشاريع.•

دورة حياة المشاريع الهندسية.•

العوامل المساهمة في تعقيد المشاريع الهندسية.•

فهم بيئة وسياق المشروع.•

تعريف نطاق المشروع الهندسي.•

المفاهيم المالية الأساسية في إدارة المشاريع الهندسية.•

اليوم الثاني: التخطيط والتنظيم في مشاريع الهندسة

تحديد الأهداف وترتيب الأولويات.•

أساليب التخطيط للمشاريع الهندسية.•

•.CBS و WBS تطوير هياكل العمل والتكلفة

فهم الأدوار والمسؤوليات في إدارة المشاريع.•

تقنيات تقدير المشاريع ودقتها.•

أساليب جدولة المشاريع.•

اليوم الثالث: تنفيذ ومراقبة مشاريع الهندسة

إدارة الموارد للمشاريع: ضمان التوزيع الفعال للموارد.•

تطوير أنظمة مراقبة المشاريع.•

تطبيق إدارة التغيير الرسمية في المشاريع.•

مراجعات الوثائق الهندسية والمراقبة.•

عملية إدارة المخاطر في المشاريع الهندسية.•



اليوم الرابع: قياس الأداء والتقدم

قياس نجاح المشروع: المقاييس التي تهم.•

عوامل نجاح إدارة المشاريع.•

أساليب متابعة المشاريع وإعداد التقارير.•

مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs في المشاريع الهندسية.•

تقنيات قياس الأداء بما في ذلك إدارة القيمة المكتسبة.•

فهم التوازن بين الوقت والتكلفة في المشاريع الهندسية.•

اليوم الخامس: القيادة في مشاريع الهندسة

إدارة واجهات المشروع بفعالية.•

بناء وقيادة الفرق: دورة تطوير الفريق.•

مهارات التواصل والتفويض والتحفيز.•

إدارة الاجتماعات الفعالة في المشاريع.•

إدارة توقعات أصحاب المصلحة.•

إغلاق المشاريع الهندسية بنجاح وضمان إتمامها.•

لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الايجابيات والسلبيات!

اتقن المهارات الأساسية للتحكم في مشاريع الهندسة، بما في ذلك إدارة الموارد، المخاطر، والأداء.•

احصل على فهم قوي لـ دورة حياة المشاريع الهندسية، من التخطيط إلى الإغلاق.•

تعلم كيفية تنفيذ أنظمة مراقبة المشاريع وإدارة الجداول الزمنية للمشاريع بفعالية.•

احصل على خبرة عملية في إدارة القيمة المكتسبة لقياس أداء المشاريع بدقة.•

ستساعدك هذه الدورة في تطوير المهارات القيادية اللازمة لتحقيق نجاح المشاريع وإدارة الفرق بفعالية.•

الخاتمة

الهندسية. المشاريع في المشاركين الفرق وقادة المشاريع، مديري للمهندسين، الأساسية الأدوات من مجموعة الدورة هذه توفر

الهندسة مشاريع لإدارة اللازمة بالمهارات المشاركين تجهيز سيتم الهندسية، المشاريع في التحكم على الشامل التدريب خلال من

المعقدة، وتقليل المخاطر، وقياس الأداء بدقة.

سواء كنت تعمل في التحكم في العمليات، مراقبة الجودة، أو إدارة المشاريع الهندسية العامة، ستضمن هذه الدورة

أنك تمتلك المعرفة اللازمة لتحقيق نجاح المشاريع.


