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مقدمة

على التكاليف هندسة مجال يركز الوقت. ومتطلبات والجودة التكلفة بين المثالي التوازن تحقيق على الفعّالة المشاريع إدارة تعتمد

وتحليل الاستثمار، تقييم بالتكاليف، التنبؤ التكاليف، في التحكم التكاليف، تقدير مثل متعددة تقنيات باستخدام المشاريع تكاليف إدارة

القرارات اتخاذ يدعم مما الزمنية، والجداول بالميزانيات الالتزام وضمان دقيقة تقديرات تقديم إلى التخصص هذا يهدف المخاطر.

السليمة وتحقيق أهداف المشاريع.

أداء مشكلات لتوقع دقيقة وسيلة توفر حيث التكاليف، هندسة في التقنيات أبرز من واحدة EVM المكتسبة القيمة إدارة تعد

الأساسية بالمبادئ المشاركين تزويد إلى الدورة هذه تهدف الصحيح. المسار في المشاريع سير على والحفاظ المشاريع

فرص وتحسين استثماري عائد أقصى تحقيق من يمكنهم مما المكتسبة، القيمة وإدارة التكاليف لهندسة العملية والممارسات

نجاح المشاريع.

أهداف الدورة

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

فهم هندسة التكاليف: تعريف هندسة التكاليف وفهم ما هي هندسة التكاليف وأهميتها في إدارة المشاريع.•

غير• الإنفاق وتقليل المالية العوائد لتحسين التكاليف تقليل استراتيجيات أفضل تعلم التكاليف: تقليل استراتيجيات إتقان

الضروري.

إدارة التكاليف بفعالية: تطوير المهارات اللازمة لإعداد وإدارة تقديرات التكاليف التفصيلية.•

تطبيق إدارة القيمة المكتسبة: فهم ما هي إدارة القيمة المكتسبة واستخدام تقنياتها لتتبع أداء المشاريع والتحكم فيها.•

تحليل المخاطر: تنفيذ تحليل المخاطر ودمج تحليل المخاطر الزمنية والمالية لتحسين عملية اتخاذ القرارات.•

المحتملة• المشكلات ومعالجة للمشاريع المستقبلي بالأداء للتنبؤ المكتسبة القيمة إدارة استخدام دقيقة: نتائج تحقيق

مبكرًا.

وتقنيات• أدوات باستخدام التقارير وإعداد والميزانية التكاليف في للتحكم فعّالة خطط تصميم استراتيجية: خطط تطوير

متقدمة.



 

محاور الدورة

اليوم الأول: تعريف هندسة التكاليف ومنهجيات تقدير التكاليف

تعريف هندسة التكاليف وأهميتها في المشاريع.•

استكشاف أساليب تقدير التكاليف مثل التقدير بالعوامل والنسب والتقدير التفصيلي.•

دراسة حالات تطبيقية حول استخدام أساليب تقدير التكاليف في التخطيط.•

اليوم الثاني: العوامل السوقية وإعداد الميزانية والتحكم في المشاريع

فهم تأثير العوامل الجغرافية والسوقية على تقدير التكاليف.•

تحويل تقديرات التكاليف إلى ميزانيات قابلة للتنفيذ.•

استراتيجيات التحكم في المشاريع باستخدام أدوات مثل إدارة القيمة المكتسبة.•

دراسة حالات تطبيقية حول التحكم في التكاليف باستخدام تقنيات متقدمة.•

اليوم الثالث: إدارة المخاطر وتحليلها

التعرف على تحليل المخاطر وجدواها في المشاريع.•

تطوير نماذج لتحليل المخاطر المالية والزمنية.•

تطبيق إدارة المخاطر المتكاملة لتحسين استمرارية المشاريع.•

دراسة حالات تطبيقية حول تنفيذ تحليل المخاطر في المشاريع الضخمة.•

اليوم الرابع: إدارة القيمة المكتسبة: المفاهيم والتحليل

فهم مفاهيم إدارة القيمة المكتسبة وتطبيقها في المشاريع.•

تصميم الخطط الأساسية ومراقبة التقدم باستخدام أدوات إدارة القيمة المكتسبة.•

دراسة حالات تطبيقية حول متابعة أداء المشاريع باستخدام تقنيات متقدمة.•



اليوم الخامس: المراقبة، إعداد التقارير، وتقنيات EVM المتقدمة

تقنيات مراقبة تقدم المشاريع باستخدام بيانات القيمة المكتسبة.•

إعداد تقارير مفصلة ولوحات معلومات توضح أداء المشروع لأصحاب المصلحة.•

استخدام تقنيات إدارة القيمة المكتسبة المتقدمة لتحليل المشاريع واسعة النطاق.•

•.EVM دراسة حالات تطبيقية حول التنبؤ بالنجاح ومعالجة التحديات باستخدام

لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الايجابيات والسلبيات!

أداء• تحسين في ودورهما المكتسبة القيمة إدارة هي وما التكاليف هندسة حول عميقة معرفة اكتساب شامل: فهم

المشاريع.

المالية• الأهداف لتحقيق المكتسبة القيمة إدارة وأدوات التكاليف تقليل استراتيجيات تطبيق كيفية تعلم عملية: مهارات

والزمنية للمشاريع.

تطوير استراتيجي: تعلم كيفية تصميم وتنفيذ خطط تحكم دقيقة بالميزانية وإعداد تقارير تفصيلية باستخدام أدوات حديثة.•

تعزيز المهنية: الحصول على شهادة إدارة القيمة المكتسبة لتعزيز مسارك المهني وفتح أبواب جديدة في إدارة المشاريع.•

حلول فعالة: اكتساب الأدوات والاستراتيجيات اللازمة لحل التحديات المعقدة وإدارة المشاريع بكفاءة.•

رؤية مستقبلية: البقاء على اطلاع بأحدث التقنيات والممارسات في هندسة التكاليف وإدارة القيمة المكتسبة.•

الخاتمة

ستوفر المشاريع. إدارة في متقدمة مهارات لاكتساب للمشاركين فريدة فرصة المكتسبة القيمة وإدارة التكاليف هندسة دورة تعد

في التحكم العوائد، تحسين من يمكنهم مما المكتسبة، القيمة إدارة وفوائد التكاليف هندسة مفاهيم لـ عميقًا فهمًا الدورة

التكاليف، وضمان نجاح المشاريع.

فوائد فهم أو المشاريع، في التحكم استراتيجيات تحسين أو التكاليف، هندسة على التدريب في مهاراتك تعزيز عن تبحث كنت سواء

إدارة القيمة المكتسبة، فإن هذه الدورة تؤهلك لتصبح قائدًا بارزًا في إدارة المشاريع.

انضم الآن لتطوير خبراتك وضمان نجاح مشاريعك بثقة وكفاءة!


