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مقدمة

وارتفاع المصلحة، أصحاب وتعدد التكاليف، وضبط الوقت، بضغط تتسم التعقيد شديدة بيئة في اليوم الإنشائية المشاريع تعمل

بالقدرة مرتبطًا أصبح بل وحدها، الفنية الخبرة على يعتمد الإنشائية المشاريع إدارة في النجاح يعد ولم والامتثال. السلامة متطلبات

الإغلاق وحتى الفكرة مرحلة من بكفاءة المشروع وقيادة التكاليف، في والتحكم المخاطر، وإدارة الاستراتيجي، التخطيط على

النهائي.

يكتسب الإنشائية. المشاريع إدارة وممارسات مبادئ على وعملية شاملة نظرة أيام خمسة لمدة المكثفة الدورة هذه تقدم

متكامل فهم مع بنجاح، وإغلاقها بها، والتحكم ومتابعتها، وتنفيذها، المشاريع، لتخطيط اللازمة الأساسية المهارات المشاركون

لدورة حياة المشروع الإنشائي كاملة.

المخاطر، وإدارة التكاليف، وضبط الزمنية، والجدولة النطاق، تحديد مثل المشاريع إدارة في المحورية الجوانب على البرنامج يركز

وضمان الجودة، والتواصل الفعّال مع أصحاب المصلحة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير المهنية في قطاع الإنشاءات.

أهداف الدورة

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشارك قادرًا على:

فهم دورة حياة المشروع والعمليات الرئيسية في إدارة المشاريع الإنشائية•

إتقان مهارات تخطيط المشروع والجدولة الزمنية وتقدير التكاليف•

تطبيق استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر وضبط الجودة في المشاريع الإنشائية•

إدارة أصحاب المصلحة والتواصل معهم باحترافية داخل بيئة العمل الإنشائي•

متابعة أداء المشروع والتحكم في التقدم لضمان تحقيق الأهداف•

تنفيذ إجراءات الإغلاق النهائي للمشروع واستخلاص الدروس المستفادة•



محاور الدورة

اليوم الأول: مدخل إلى إدارة المشاريع الإنشائية

مبادئ إدارة المشاريع الإنشائية وأسسها المهنية•

دورة حياة المشروع وطرق تسليم المشاريع الإنشائية•

الأدوار والمسؤوليات في المشاريع الإنشائية•

معايير وأنظمة قطاع الإنشاءات واللوائح التنظيمية•

اليوم الثاني: تخطيط المشروع وبدء التنفيذ

•WBS تحديد نطاق المشروع وهيكل تقسيم العمل

•PERTو CPM تقنيات الجدولة الزمنية: المسار الحرج

تقدير التكاليف وإعداد الميزانية•

تخطيط الموارد وتوزيعها بكفاءة•

اليوم الثالث: تنفيذ المشروع والتحكم فيه

إدارة العقود والمشتريات في المشاريع الإنشائية•

إدارة الجودة في مشاريع البناء•

•HSE إدارة الصحة والسلامة والبيئة

متابعة التقدم وقياس الأداء والتحكم في التنفيذ•

اليوم الرابع: إدارة المخاطر والتواصل مع أصحاب المصلحة

تحديد المخاطر وتقييمها ووضع خطط المعالجة•

تحليل أصحاب المصلحة وإدارة توقعاتهم•

مهارات التواصل الفعّال في المشاريع الإنشائية•

حل النزاعات ومهارات التفاوض•



اليوم الخامس: إغلاق المشروع وأفضل الممارسات

إجراءات الإغلاق النهائي والتوثيق•

الدروس المستفادة والتحسين المستمر•

تقنيات البناء الحديثة والابتكار في قطاع الإنشاءات•

أخلاقيات المهنة والسلوك المهني في إدارة المشاريع•

لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الإيجابيات والسلبيات!

القدرة على إعداد خطط متكاملة لإدارة المشاريع الإنشائية•

مهارات عملية لإدارة المخاطر، والتكاليف، والجداول الزمنية بفعالية•

تحسين مهارات التواصل وإدارة أصحاب المصلحة•

الإلمام بأفضل الممارسات والاتجاهات الحديثة في إدارة المشاريع الإنشائية•

ثقة أعلى في قيادة المشاريع من البداية حتى الإغلاق•

الخاتمة

منها ستخرج الإنشائية. للمشاريع إدارتك طريقة تشكيل تعيد متكاملة مهني تطوير تجربة بل تقني، تدريب مجرد ليست الدورة هذه

ملموسة نتائج وتحقيق تعقيداتها، في والتحكم بثقة، المشاريع قيادة من تمكّنك التي والمنهجية والرؤية، الأدوات، تمتلك وأنت

على أرض الواقع.

تمنحك الدورة هذه مستدامة. نجاح قصص إلى والمشاريع فرص، إلى والتحديات إنجازات، إلى الخطط تحويل على قادرًا ستكون

والتكلفة، الجودة، بين التوازن تحقيق على قادرًا وقائدًا عليه، يعتمد إنشائية مشاريع مدير لتكون تؤهلك التي المهنية المكانة

والوقت، والسلامة.

إنها فرصتك للارتقاء بمستواك المهني، وتعزيز قيمتك في سوق العمل، والمساهمة بفعالية في إنجاح مشاريع إنشائية

عالية الأداء تُحدث أثرًا حقيقيًا ومستدامًا.


