

إتقان إدارة المشاريع الإنشائية خلال 5 أيام | دورة CPM

29 نوفمبر – 3 ديسمبر 2026
دبي (الإمارات العربية المتحدة)

UK Traininig

PARTNER



إتقان إدارة المشاريع الإنشائية خلال 5 أيام | دورة CPM

المرجع: 345117_3255564 التاريخ: 29 نوفمبر - 3 ديسمبر 2026 المكان: دبي (الإمارات العربية المتحدة) الرسوم: GBP 4200

مقدمة

تعمل المشاريع الإنشائية اليوم في بيئة شديدة التعقيد تتسم بضغط الوقت، وضبط التكاليف، وتعدد أصحاب المصلحة، وارتفاع متطلبات السلامة والامتثال. ولم يعد النجاح في إدارة المشاريع الإنشائية يعتمد على الخبرة الفنية وحدها، بل أصبح مرتبطًا بالقدرة على التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر، والتحكم في التكاليف، وقيادة المشروع بكفاءة من مرحلة الفكرة وحتى الإغلاق النهائي.

تقدم هذه الدورة المكثفة لمدة خمسة أيام نظرة شاملة وعملية على مبادئ وممارسات إدارة المشاريع الإنشائية. يكتسب المشاركون المهارات الأساسية اللازمة لتخطيط المشاريع، وتنفيذها، ومتابعتها، والتحكم بها، وإغلاقها بنجاح، مع فهم متكامل لدورة حياة المشروع الإنشائي كاملة.

يركز البرنامج على الجوانب المحورية في إدارة المشاريع مثل تحديد النطاق، والجدولة الزمنية، وضبط التكاليف، وإدارة المخاطر، وضمان الجودة، والتواصل الفعال مع أصحاب المصلحة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير المهنية في قطاع الإنشاءات.

أهداف الدورة

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرًا على:

- فهم دورة حياة المشروع والعمليات الرئيسية في إدارة المشاريع الإنشائية
- إتقان مهارات تخطيط المشروع والجدولة الزمنية وتقدير التكاليف
- تطبيق استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر وضبط الجودة في المشاريع الإنشائية
- إدارة أصحاب المصلحة والتواصل معهم باحترافية داخل بيئة العمل الإنشائي
- متابعة أداء المشروع والتحكم في التقدم لضمان تحقيق الأهداف
- تنفيذ إجراءات الإغلاق النهائي للمشروع واستخلاص الدروس المستفادة

UK Training

PARTNER



محاوِر الدوِرة

اليوم الأول: مدخل إلى إدارة المشاريع الإنشائية

- مبادئ إدارة المشاريع الإنشائية وأسسها المهنية
- دورة حياة المشروع وطرق تسليم المشاريع الإنشائية
- الأدوار والمسؤوليات في المشاريع الإنشائية
- معايير وأنظمة قطاع الإنشاءات واللوائح التنظيمية

اليوم الثاني: تخطيط المشروع وبدء التنفيذ

- تحديد نطاق المشروع وهيكل تقسيم العمل WBS
- تقنيات الجدولة الزمنية: المسار الحرج CPM و PERT
- تقدير التكاليف وإعداد الميزانية
- تخطيط الموارد وتوزيعها بكفاءة

اليوم الثالث: تنفيذ المشروع والتحكم فيه

- إدارة العقود والمشتريات في المشاريع الإنشائية
- إدارة الجودة في مشاريع البناء
- إدارة الصحة والسلامة والبيئة HSE
- متابعة التقدم وقياس الأداء والتحكم في التنفيذ

اليوم الرابع: إدارة المخاطر والتواصل مع أصحاب المصلحة

- تحديد المخاطر وتقييمها ووضع خطط المعالجة
- تحليل أصحاب المصلحة والمصلحة وإدارة توقعاتهم
- مهارات التواصل الفعال في المشاريع الإنشائية
- حل النزاعات ومهارات التفاوض

UK Training

PARTNER



اليوم الخامس: إغلاق المشروع وأفضل الممارسات

- إجراءات الإغلاق النهائي والتوثيق
- الدروس المستفادة والتحسين المستمر
- تقنيات البناء الحديثة والابتكار في قطاع الإنشاءات
- أخلاقيات المهنة والسلوك المهني في إدارة المشاريع

لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الإيجابيات والسلبيات!

- القدرة على إعداد خطط متكاملة لإدارة المشاريع الإنشائية
- مهارات عملية لإدارة المخاطر، والتكاليف، والجداول الزمنية بفعالية
- تحسين مهارات التواصل وإدارة أصحاب المصلحة
- الإلمام بأفضل الممارسات والاتجاهات الحديثة في إدارة المشاريع الإنشائية
- ثقة أعلى في قيادة المشاريع من البداية حتى الإغلاق

الخاتمة

هذه الدورة ليست مجرد تدريب تقني، بل تجربة تطوير مهني متكاملة تعيد تشكيل طريقة إدارتك للمشاريع الإنشائية. ستخرج منها وأنت تمتلك الأدوات، والرؤية، والمنهجية التي تمكنك من قيادة المشاريع بثقة، والتحكم في تعقيداتها، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ستكون قادرًا على تحويل الخطط إلى إنجازات، والتحديات إلى فرص، والمشاريع إلى قصص نجاح مستدامة. هذه الدورة تمنحك المكانة المهنية التي تؤهلك لتكون مدير مشاريع إنشائية يعتمد عليه، وقائدًا قادرًا على تحقيق التوازن بين الجودة، والتكلفة، والوقت، والسلامة.

إنها فرصتك للارتقاء بمستواك المهني، وتعزيز قيمتك في سوق العمل، والمساهمة بفعالية في إنجاح مشاريع إنشائية عالية الأداء تحدث أثرًا حقيقيًا ومستدامًا.

UK Training

PARTNER

